



XPM RiCo-Package (Risk Control) – Absicherung des Projekterfolgs mittels Montecarlo-Simulation

Lösungsprofil:

In Projekten gilt heute mehr denn je, dass diese von immensum Kosten- und Zeitdruck getrieben sind und sich daraus resultierend mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert sehen. So müssen diese Risiken unter dem Aspekt der Frühwarnung zum einen möglichst einfach und vollständig in die Terminplanung integriert werden können. Zum anderen bedarf es eines Instruments, das auf Basis der integrierten Risiken valide Aussagen über die Haltbarkeit von Termin- und Kostenrahmen zulässt – und damit fundierte Handlungsentscheidungen erlaubt!



Mit dem **RiCo-Package** der XPMsoft GmbH erhalten Sie ein Werkzeug- und Dienstleistungspaket, mit dem Sie in der Lage sind, **Terminplanung und Risikomanagement-Prozess vollständig zu integrieren!**

Validieren Sie Termine, Kosten und Ressourcenaufwände mittels fundierter, statistischer Verfahren und bleiben Sie auf der sicheren Seite!

- Installation von Primavera Risk Analysis und Konfiguration mit Ihrer Primavera P6 Datenbank
- Einweisung in das System und sofortige Risikobetrachtung Ihres Live-Schedules
- Validierung Ihrer Plandaten und Ableitung eines „P(X)-Schedules“

Unser Lösungsangebot:

Eine Oracle Primavera Risk Analysis Lizenz inkl. erstes Jahr Oracle Support	
Installation ¹ von Risk Analysis und Konfiguration mit P6	
2 Tage Einweisung, Coaching und Risikosimulation am Live-Datenbestand	
Paketpreis Gesamt²	13.980,-- Euro

¹ Abstimmung der technischen Voraussetzungen im Vorfeld erforderlich

² Preise verstehen sich zzgl. MwSt; zzgl. Nebenkosten bei Leistungen vor Ort; Änderungen der im Paket enthaltenen Positionen können Preisänderungen bewirken

Ihr Nutzen:

- Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit - welche Risiken sind in welchem Umfang berücksichtigt/welche nicht?
- Risikosteuerung und Risikokontrolle im Sinne eines Frühwarnsystems
 - Steuerungsinstrument im Projektmanagementprozess
 - Grundlage für Kosten-, Termin-, Ressourcen-, Qualitäts-, Umweltmanagement
- Festsetzung der Maßnahmen im Risiko-Optimierungsprozess
 - Abschluss von Versicherungen
 - Risikoteilung (ARGE)
 - Technische Maßnahmen im Rahmen der Bauabwicklung
- Das Überleben der Organisation und damit die Sicherung von Substanz und Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Risikotransparenz und –kommunikation
 - Förderung des Vertrauens zwischen Projektbeteiligten und Stakeholdern
 - Erhöhung der Planungssicherheit von Projekten
 - Prävention – Vermeidung von Krisenfällen und Unfällen
- Steigerung des Wertes und nachhaltige Entwicklung der Organisation
- Entscheidungsgrundlage für:
 - Strategische Entscheidungen des Unternehmens
 - Variantenoptimierung
 - Vertragsoptimierung
 - Projektrealisierung bzw. Nicht-Realisierung
 - Umlagen und Spekulationen
 - Festsetzung des Wagniszuschlages
- Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz einer Organisation
- Optimierung des Kapitaleinsatzes
- Befriedigung von Bedürfnissen von Kunden und von interessierten Parteien an Sicherheit
- Bewertung von Folgeprojekten auf Basis der Risiko-Nachbetrachtung
 - Teil des Wissensmanagements
- Erhöhung der Wirksamkeit und Effizienz von Organisationen und Unternehmen